
“La qualità dei prodotti agroalimentari nel mediterraneo: politica, normativa ed economia per il biologico ed il tipico – TIBIO-MED”

RELAZIONE TECNICA SEMESTRALE

31 luglio 2017 - 31 gennaio 2018



SOMMARIO

PREMESSA	3
RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE	3
<i>Attività trasversali ai diversi WP</i>	3
1.1.1 <i>WP1: analisi comparativa politico-strategica</i>	4
1.1.2 <i>WP2: focus su nuove produzioni biologiche e tipiche</i>	4
1.1.3 <i>WP3: focus su oli extravergine d'oliva mediterranei</i>	5
1.1.4 <i>WP4: diffusione dei risultati</i>	5
LISTA ACRONIMI	6

Premessa

A seguito, della richiesta motivata, da parte di ISMEA, di concessione della proroga del termine di scadenza del Progetto TIBIO-MED, il MiPAAF ha accolto le motivazioni e fissato il nuovo termine di scadenza al 30 giugno 2018, con Decreto Ministeriale n. 77889 del 26 ottobre 2017.

Relazione attività svolte

Di seguito le attività svolte, relative al secondo semestre di Progetto (31 luglio 2017 - 31 gennaio 2018), articolate in base ai 4 Work Package che definiscono le attività del Progetto TIBIO-MED.

Attività trasversali ai diversi WP

Il giorno 6 dicembre 2017, presso la DGPQAI del MiPAAF, si è svolta la riunione del **Gruppo tecnico informale di lavoro** del Progetto TIBIO_MED. L'obiettivo della riunione è stato duplice: condividere l'avanzamento delle attività di progetto e definire l'Agenda dei lavori del Tavolo tecnico del 15 e 16 gennaio 2018 (WP1, Fase c). Rispetto all'organizzazione del Tavolo tecnico, la riunione è stata infatti determinante per definirne i contenuti e le attività; per la scelta dei relatori ed il confronto sui delegati indicati dai Ministeri invitati. (Allegato 1: Verbale della riunione).

Il secondo semestre di progetto, in continuità con il lavoro avviato precedentemente, ha inteso finalizzare le attività di informazione generale e di coinvolgimento nel Progetto presso i soggetti e le strutture interne al Mipaaf e presso i Ministeri competenti dei Paesi coinvolti nel Progetto. Parallelamente è stato condotto il lavoro legato allo specifico sviluppo dei WP.

Per quanto riguarda le attività legate alle relazioni interne al Mipaaf sono state inviate le seguenti comunicazioni:

- Con Prot. Uscita N.0002945 del 28/07/2017 è stato trasmesso l'Appunto al Consigliere Diplomatico dal Dipartimento PQAI inerente la Comunicazione delle attività progetto.
- Con Prot. N. 0004656 del 14/12/2017 è stata inviata lettera dal Dipartimento PQAI al CD del Dipartimento PEISR contenente informazioni generali sul Progetto TIBIO-MED e richiesta di collaborazione nell'ambito delle attività del Tavolo tecnico del 15 e 16 gennaio 2018, anche attraverso lo specifico coinvolgimento della Direzione PIUE.

In relazione ai rapporti con i Paesi coinvolti nel Progetto si sono realizzate le iniziative di comunicazione di livello istituzionale e tecnico.

Sul piano istituzionale, lettere d'invito ai rappresentanti dei singoli Ministeri (inerenti informazioni generali e la necessità di far pervenire indicazioni rispetto ai delegati sulle attività di Progetto) sono state spedite, a mezzo PEC, il giorno 31/07/17 dalla segreteria del Capo Dipartimento DIQPAI. Poiché alcune lettere non sono poi risultate pervenute, il giorno 11/10/2017 sono state inviate lettere di invito aggiornate. Sul piano operativo,

le relazioni con i delegati dei singoli Ministeri sono state tenute dagli Uffici del CIHEAM Bari, attraverso scambi di mail e skype call.

1.1.1 WP1: analisi comparativa politico-strategica

In continuità con quanto avviato nel corso del primo semestre e coerentemente con quanto previsto dal WP1 il gruppo di lavoro CIHEAM Bari e Ismea ha provveduto alla redazione finale del Questionario, nonché alla traduzione in lingua inglese. Successivamente il Questionario è stato condiviso e trasmesso ai delegati di Paesi di Progetto al fine di essere compilato. La versione finale del Questionario, stante l'impostazione iniziale della struttura e dei contenuti, risulta di più ampio dettaglio. Il questionario inviato ai delegati il giorno 29/01/17 è stato compilato e restituito, da ciascun delegato-paese coinvolto, al gruppo di lavoro in tempo utile per indirizzare la discussione a livello del primo Tavolo di lavoro congiunto (WP1, Fase c).

Il lavoro di preparazione e di organizzazione del primo Tavolo di lavoro congiunto, svoltosi presso il CIHEAM Bari nei giorni 15 e 16 gennaio 2018 è stato condotto attraverso la costruzione di un'Agenda di lavoro a livello del **Gruppo tecnico informale di lavoro** ed il coinvolgimento diretto e la partecipazione di 9 delegati ministeriali. I Ministeri di Libano e Tunisia hanno garantito la partecipazione di due rappresentanti ciascuno, uno per il Biologico, l'altro per il Tipico; mentre, per motivi di competenza o per ragioni logistiche, Algeria, Egitto, Giordania e Marocco sono riusciti a garantire la partecipazione di un solo delegato per Paese. L'Agenda del Tavolo tecnico e la lista dei partecipanti è stata condivisa con le istituzioni ministeriali coinvolte del Progetto TIBIO_MED.

L'Agenda del Tavolo ha inteso dar voce alle diverse testimonianze dei numerosi relatori presenti, offrendo un quadro delle politiche e della consistenza dei comparti del biologico e del tipico nei diversi Paesi ed in Italia. Per garantire un quadro più possibile ampio della situazione italiana, oltre agli interventi istituzionali dei diversi uffici competenti del Mipaaf, sono stati coinvolti operatori del mondo delle DOP e IGP e del Bio sia attraverso interventi programmati in aula, sia attraverso visite in aziende.

Alla buona riuscita delle attività del Tavolo ha contribuito anche l'organizzazione logistica degli eventi a cura di CIHEAM Bari che, per facilitare la partecipazione di delegati e relatori, ha consentito la mobilità e l'ospitalità degli ospiti nei giorni 14 e 17 gennaio 2018. (Allegato 2: Report Tavolo del 15-16 gennaio 2018).

I lavori del Tavolo hanno fornito un'occasione di scambio e di conoscenza tra i partecipanti dei Paesi del Tibio-med e le autorità del Mipaaf presenti e provenienti dai diversi Uffici di competenza. Inoltre, sono stati raccolti importanti contributi (anche attraverso la compilazione dei Questionari), utili per le ricerche relative al WP1, Fasi d e e; WP2 e WP3.

1.1.2 WP2: focus su nuove produzioni biologiche e tipiche

Attraverso l'analisi dei Questionari compilati dai Ministeri dei diversi Paesi e le presentazioni esposte nel corso del primo Tavolo di lavoro congiunto (WP1, Fase c) il lavoro di ricerca, del gruppo di lavoro CIHEAM Bari e Ismea, rispetto alle diverse produzioni sta progredendo al fine di realizzare la mappatura delle principali produzioni del Mediterraneo.

1.1.3 WP3: focus su oli extravergine d'oliva mediterranei

In considerazione dell'avvio della campagna di raccolta e molitura delle olive, nel mese di agosto 2017, il CIHEAM Bari ha avviato direttamente contatti con i Direttori generali dei tre Ministeri di Algeria, Marocco e Tunisia per sollecitarli nella nomina dei referenti delle attività del WP3 in qualità di esperti nazionali del settore olivicolo-oleario. Gli esperti devono impegnarsi nella individuazione delle zone dove raccogliere i campioni e spedirli a Bari, partecipare al prossimo meeting al CIHEAM Bari nell'ambito delle attività del WP3, in cui saranno discussi i risultati delle analisi, e sarà finalizzata la mappatura degli oli. Una bozza di rapporto sull'olivicoltura nei tre paesi è stata elaborata al fine di scegliere le aree più vocate alla olivicoltura di qualità, le aree di campionamento e le varietà più interessanti all'analisi. E' stata predisposta un scheda di sintesi del WP3 con una nota metodologica per il campionamento degli oli extravergini di oliva monovarietali.

(Allegato 3. Summary_WP3_ToR_ TIBIO-MED_Project_16.10.2017 TOR). Tutti i documenti sono stati condivisi con gli esperti nazionali che sono stati nominati dalle Direzioni generali dei Ministeri dell'Agricoltura. In particolare, sono stati richiesti campioni d'olio extravergine monovarietale provenienti da specifiche aree agricole, secondo le seguenti condizioni e / o priorità:

1. Gli oliveti di origine dei campioni di olio devono essere situati nelle principali aree di produzione;
2. Gli olivi di origine devono appartenere alle varietà locali principali;
3. Gli oliveti di origine dovrebbero essere coltivati nel rispetto dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche (DOP, IGP);
4. L'oliveto d'origine dovrebbe essere irrigato;
5. L'oliveto d'origine dovrebbe essere coltivato secondo l'agricoltura biologica.

Il ritardo della nomina degli esperti di settore avvenuta solo a stagione olearia avviata, non ha permesso ad oggi in tutti i Paesi coinvolti di completare la raccolta dei campioni e/o di inviarli, i referenti hanno comunque assicurato in tempi brevi l'invio al CIHEAM Bari dei campioni raccolti nel rispetto della nota metodologica.

1.1.4 WP4: diffusione dei risultati

Vista la rilevanza, sul piano nazionale ed internazionale, del G7 Agricoltura e della 29° edizione del Salone internazionale del biologico e del naturale (SANA 2017) è stata garantita la presenza del Progetto TIBIO-MED attraverso la partecipazione di alcune risorse umane ISMEA coinvolte nel Progetto.

Nell'ambito delle attività di divulgazione legate alla promozione del primo Tavolo tecnico del Progetto TIBIO-MED (WP1, Fase c) il sito istituzionale e i canali social del CIHEAM Bari hanno promosso sia il comunicato stampa di lancio delle due giornate di lavoro sia documentato le attività in fase di svolgimento.

Lista Acronimi

CIHEAM Bari: International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies of Bari

ISMEA: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

PEISR: Dipartimento delle Politiche europee e internazionali dello Sviluppo Rurale

PIUE: Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PQAI: Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca