

RELAZIONE UO5

Titolo progetto	PROteine per la FILiera Avicola		
Titolo del WP o linea di ricerca	WP6 Promozione delle innovazioni presso operatori agricoli, zootecnici, organizzazioni professionali, consumatori, studenti e cittadini		
Acronimo	PRO.FIL.A		
Durata (mesi)	36	Report¹ Intermedio x (Relazione III semestre) Finale	Nota²

UO 5	Nome e Cognome	Matteo Ansanelli
	Qualifica	Direttore di Agricoltura è Vita
	Istituzione di Appartenenza	Associazione Agricoltura è Vita
	Indirizzo	Via mariano Fortuny, 20 00196 Roma
	Tel	06 32687115
	e-mail	m.ansanelli@cia.it

Relazione per WP6

Lo svolgimento delle attività previste nel progetto alla WP6 pur nella contemporanea presenza della pandemia Covid19 sono regolarmente proseguite.

L'Associazione Agricoltura è Vita ha mantenuto con le altre 4 U O del mondo universitario contatti duraturi e di scambio d'informazioni sulle diverse attività sperimentali che le stesse stavano portando avanti.

E' stato svolto un lavoro per individuare i nominativi degli agricoltori a cui destinare le 4 newsletter che ha portato ad una prima definizione di una mailing list, realizzata attraverso il data base del CAA/Cia.

In questa attività l'Associazione Agricoltura è Vita ha progettato uno specifico spazio newsletter allocato, grazie all'intervento volontario dei tecnici informatici di CIA - Agricoltori Italiani nel sito internet dell'Associazione Anabio (<https://www.anabio.it/>).

Nel contempo si è avviata la ricerca di nominativi extra CAA/Cia a cui inviare la newsletter, tale attività proseguirà nel successivo semestre.

E' proseguito il Confronto con le 4 U O del mondo universitario, partner del progetto, per verificare la possibilità di realizzare il convegno annuale divulgativo dei risultati.

• Breve sintesi degli obiettivi del WP da progetto

Si è proceduto all'indomani dell'incontro avvenuto sulla piattaforma Zoom, il 13 marzo 2020, coordinato dal Professor Massimo Fagnano dell'Università degli Studi di Napoli – Federico II a rendere di fatto operativa la struttura di riferimento per tutte le Unità Operative in modalità on line al fine di poter garantire l'adeguato supporto alle attività di comunicazione del progetto.

- **Descrizione dei risultati in relazione agli obiettivi generali e specifici previsti nel periodo di riferimento**

L'Associazione Agricoltura è Vita ha preso parte alle due riunioni svolte con lo strumento delle call da remoto svolte prima dell'inizio delle attività e a quella del 24 settembre su Teams durante la quale è stato effettuato l'aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e la programmazione delle attività future. In quella data tra le altre cose venne deciso di programmare, per il mese di ottobre, in una località della Provincia di Ancona lo svolgimento di uno dei tre convegni annuali previsti dal WP3 e rivolti ai produttori ed ai tecnici. In seguito a questa decisione l'Associazione Agricoltura è Vita iniziò in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche attraverso l'ideazione di una prima bozza di programma da realizzare in un convegno.

Il drammatico accentuarsi della pandemia già dopo la prima decade di ottobre portò alla decisione di rinviare a primavera del 2021 lo svolgimento dell'evento e comunque quando ci sarebbero state le condizioni di sicurezza sanitaria.

Nel contempo venne deciso comunque di procedere all'elaborazione di un articolo che riassume i contenuti del progetto di ricerca ProFilA in corso in modo da informare comunque un'ampia comunità di stakeholder sui lavori in corso.

- **Attività svolte**

Realizzazione delle Newsletter n. 0, 1, 2 e 3 e loro prima pubblicazione nel sito di Anabio, nel semestre successivo si realizzerà una sezione ad hoc per ProFilA.

- **Descrizione delle interazioni tra le UO partecipanti, eventuali collaborazioni esterne ed imprese**

- **Ostacoli occorsi ed azioni correttive messe in atto.**

Il perdurare della Pandemia Covid19 seppure in forma più lieve rispetto al primo anno di attività svolte ha mantenuto difficile il rapporto con il mondo esterno comprese le aziende agricole coinvolte nell'attività di sperimentazione.

- **Attività da svolgere nel prossimo semestre (cronoprogramma ed eventuali deviazioni rispetto al progetto)**

Nel prossimo semestre Settembre 2021 marzo 2022 si prevede di realizzare le seguenti attività:

WP6.1 - Pubblicazione di un articolo divulgativo che descriverà i risultati del I° semestre del secondo anno di attività di ricerca svolta;

WP6.2 Svolgimento del primo incontro divulgativo presso l'azienda agricola La Colombaia di Capua (CE);

WP6.3 Si prevede di svolgere i convegni n. 1 e n.2 entro la fine della primavera in presenza di cui il primo in una località in provincia di Ancona in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, e il convegno n. 2 in presenza presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN);

WP6.4 Si prevede di redigere le newsletter n. 5, 6, 7 e 8 riepilogative delle attività di ricerca e sperimentazione del II° anno di attività del progetto.

- **Elenco delle pubblicazioni prodotte**

1 – Redazione delle Newsletter n. 0, 1, 2 e 3;

2 – Pubblicazione dei 4 numeri della Newsletter nel sito internet di Anabio.

¹ In caso di progetto di durata superiore a 36 mesi indicare nella colonna a fianco a quale periodo si riferiscono le attività descritte

² Solo per progetti di durata superiore a 36 mesi